



Hervormde Gemeente **Woudenberg**

Algemene Kerkenraad

Voortgangsbericht nr. 7

Woudenberg, 27 november 2016

Inleiding

Graag brengen wij u op de hoogte van de voortgang van het onderzoek naar de mogelijkheden van een 2^e kerkgebouw annex diaconaal-maatschappelijk centrum. U heeft kunnen lezen in voortgangsbericht nr. 6 dat de Algemene Kerkenraad op grond van de positieve uitkomsten van de peiling besloten heeft het project voort te zetten. Daartoe is een stuurgroep ingesteld, die wordt ondersteund door 3 werkgroepen: voor fondsenwerving, bouwkundig ontwerp, en diaconaal-maatschappelijke aspecten. De stuurgroep dient zijn bevindingen uiterlijk juni 2017 te rapporteren aan de Algemene Kerkenraad.

De stuurgroep is van start gegaan en heeft de opdrachten van de werkgroepen geformuleerd en de samenstelling bepaald.

Werkgroep fondsenwerving

Taken van de werkgroep zijn:

- Het geven van een onderbouwd inzicht van de intern beschikbare middelen.
- Het opstellen van een plan voor interne fondsenwerving voor de periode 2017 – 2019 met, voor zover mogelijk, een inschatting van de mogelijke opbrengsten daarvan.
- Het opstellen van een plan voor externe fondsenwerving voor de periode 2017 – 2019 met, voor zover mogelijk, kwantificering van de opbrengsten.
- Het nagaan van mogelijke fiscaal vriendelijke constructies voor obligatieleningen, giften en leningen.
- Het verwerven van toezeggingen van gemeenteleden voor het verstrekken van obligatieleningen.
- Het verlenen van adviezen aan het college van kerkrentmeesters voor de acties vrijwillige bijdragen voor de komende jaren.

De werkgroep is als volgt samengesteld:

Jos van der Lee (voorzitter), Leen Amersfoort (secretaris), Marianne de Bart, Leslie Pots, Henk v.d. Wind en Coen Leenstra.

Werkgroep Bouwkundig Ontwerp

Taken van de werkgroep zijn:

- Selecteren van een architect.
- Het aanvullen van het programma van eisen, onder andere op basis van suggesties van de diaconaal-maatschappelijke werkgroep.
- Het laten maken van een bouwkundig ontwerp voor een kerkelijk centrum annex diaconaal-maatschappelijk buurtcentrum. Indien mogelijk in meerdere varianten (1200, 1500 en 1800 m²).
- Lokalisering van het centrum op de beschikbare bouwkael in Het Groenewoud.
- Bezien van de mogelijkheid van gefaseerd bouwen.
- Het laten maken van een kostenberekening op basis van het ontwerp.
- Een verkenning van de mogelijkheden om participanten te interesseren, daarvoor geschikte ruimten (bij) te bouwen en in te richten.
- Aandacht besteden aan de symboliek die in het gebouwonwerp opgenomen wordt.
- Afstemmen van de plannen met belanghebbende partijen.
- Zo mogelijk het leveren van een 3D-animatie voor de communicatie met de gemeente.

De werkgroep is als volgt samengesteld: Dick Lokhorst (voorzitter), Alyanne Westerveen (secretaris), Johan Verduijn, Bram de Muijnck, Wilbert Koops en Peter Dorst.

Werkgroep Diaconaal-maatschappelijke aspecten

Taken van de werkgroep zijn:

- Het ontwikkelen van een beleidsnota voor de diaconaal en sociaal-maatschappelijke invulling voor een 2^e locatie met als resultaat: een heldere, toekomstgericht visie en doelformulering voor de invulling van het sociaal-maatschappelijke en diaconale aspect (gemeentebreed) op de middellange termijn (2025).
- Een groslijst van mogelijkheden die aansluit op de geformuleerde doelen en een shortlist van realiseerbare en kansrijke mogelijkheden.
- Een uitwerking wat dit alles betekent voor de 2^e locatie en voor Eben-Haëzer. Een inschatting wat voor de realisatie nodig is qua inzet van vrijwilligers.

De werkgroep is als volgt samengesteld:

Jacco van der Tak (voorzitter), Rianne de Kruif (secretaris), Maartje Bosman, Jan Heijns, Edwin Doeven, Adriaan Bos, Jan van Kolfschoten en Rijk Beumer.

Stuurgroep

De werkgroepen worden aangestuurd door een daartoe door de algemene kerkenraad aangestelde stuurgroep. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, coördineert en draagt ook zorg voor de afstemming tussen de werkgroepen en met het Colleges van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen en de Algemene Kerkenraad. De stuurgroep is ook verantwoordelijk voor de communicatie met de gemeente, de hogere kerkelijke organen en de burgerlijke overheid. De stuurgroep bestaat uit Willem van Grootheest (voorzitter), Wil van Duijvenbouden (secr.) en de voorzitters van de drie werkgroepen. De scriba van de algemene kerkenraad is agendalid.

Klankbordgroepen

Door de algemene kerkenraad zijn voor de werkgroepen Bouwkundig ontwerp en Diaconaal-maatschappelijke aspecten ook klankbordgroepen ingesteld. In de klankbordgroep Bouwkundig ontwerp wordt ook aandacht besteed aan symboliek (exterieur en interieur van het kerkelijk centrum). Door de klankbordgroepen kunnen ideeën van de werkgroep worden getoetst en suggesties worden gedaan (voluit meedenken). De klankbordgroepen zullen naar verwachting twee á drie keer bij elkaar komen in de periode tot juni 2017. Tijdens en na de gemeenteavond op 14 september hebben zich reeds enkele tientallen gemeenteleden gemeld voor deelname aan een klankbordgroep. Mooi dat zij willen meedenken. Heeft u ook belangstelling? Er is nog voldoende ruimte in de klankbordgroepen. Meldt u zich hiervoor z.s.m. (het liefst vóór 5 december) aan bij: w.vanduijvenbouden@hervormdwoudenberg.nl. onder vermelding van de klankbordgroep van uw interesse.

Suggesties van gemeenteleden

In de op 14 september ingevulde vragenformulieren was ook ruimte voor persoonlijke vragen en suggesties. In totaal 107 gemeenteleden maakten gebruik van die mogelijkheid. De meeste opmerkingen hadden betrekking op de financiële haalbaarheid, de inzet van diaconaal geld, de groei van de burgerlijke gemeente, het risico van het uiteengroeien van beide wijken door het realiseren van een 2^e locatie, de mogelijkheid om op één locatie te blijven door verbouw van de dorpskerk en Eben-Haëzer, de zorg dat we wellicht van plan zouden zijn de dorpskerk te verbouwen. Verder waren er suggesties om gefaseerd te bouwen en de mogelijkheid alleen een diaconaal centrum/inloophuis te realiseren, de vraag of we wel voldoende vrijwilligers kunnen vinden voor nieuwe activiteiten en het idee dat het missionaire aspect in de plannen onderbelicht is.

De stuurgroep is blij met het meedenken vanuit de gemeente, ervaart dit als positief en neemt de gedane suggesties zeker mee in zijn verdere overwegingen en onderzoek. In de opdrachtformulering vindt u er al wat van terug.

Alvast een paar reacties: de financiële haalbaarheid wordt in deze fase degelijk onderzocht. Er gaat geen diaconaal geld in stenen. De diaconie is bereid tot het verstrekken van een lening van € 500.000, die in 20 á 25 jaar verrekend wordt via de aan de diaconie toe te rekenen exploitatiekosten voor diaconaal-maatschappelijke activiteiten. Naast de reeds bekende informatie over de geplande woningbouw van 900 – 1100 woningen kwam het Planbureau voor de Leefomgeving recent met groeicijfers van gemeenten in de bijbelbelt, waarbij Woudenberg hoog scoort met een groei van het inwonertal met 17,2% over een periode van 25 jaar. Er is dus duidelijk sprake van een substantiële groei van de burgerlijke gemeente. We gaan ervan uit dat die groei evenredig te verwachten valt voor de kerkelijke gemeenten. Het risico van het verder uiteengroeien van de 2 wijken is een punt van bijzondere aandacht van de stuurgroep en niet minder van de AK. Wat het verbouwen van de dorpskerk betreft zijn er zowel positieve als negatieve reacties. Als een 2^e kerkelijk centrum doorgaat, is een verbouwing van de dorpskerk niet nodig. Wordt uiteindelijk daar toch niet voor gekozen, dan is die onvermijdelijk, evenals een grootscheepse vernieuwbouw van Eben-Haëzer en de realisatie van een inloophuis elders in het dorp. De mogelijkheden voor een gefaseerde bouw en onderzoek naar de haalbaarheid van diaconaal-maatschappelijke activiteiten wat betreft de beschikbaarheid van vrijwilligers wordt door de werkgroepen meegenomen. Het missionaire aspect krijgt de aandacht via de diaconaal-maatschappelijke invalshoek.

Communicatie

Tijdens de gemeenteavond in het kader van de actie Kerkbalans op 23 januari zal ook aandacht worden geschonken aan de financiële aspecten en de beoogde fondsenwerving. Daarover zal dan ook een voortgangsbericht worden uitgebracht. Tijdens een 2^e gemeenteavond in maart/april hopen we een eerste versie van het bouwkundig ontwerp te kunnen presenteren en in te gaan op de planvorming rondom diaconaal -maatschappelijke activiteiten. Tijdens een in mei te plannen gemeenteavond willen we de eindrapportage van stuurgroep en werkgroepen presenteren met zo mogelijk een 3D-presentatie van het beoogde centrum. De algemene kerkenraad kan dan eind juni een besluit nemen over het vervolgtraject. Via de kerkbode, diverse voortgangsberichten, website en waarschijnlijk ook facebook hopen we u verder op de hoogte te houden.

Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u participeren in de klankbordgroepen, neem dan contact op met de secretaris van de stuurgroep
w.vanduijvenbooden@hervormdwoudenberg.nl tel. 033-2864527